

Утверждено:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок»



А.Г. Подковыркина

Приказ № 4 от 09.01.2023г.

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий рабочая группа
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий рабочая группа
3.	Издание приказа о переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Январь 2023г.	Заведующий
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023г.	Заведующий
5.	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП».	Февраль 2023	Заведующий
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий рабочая группа
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август	Заведующий
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Январь 2023г.	Заведующий
9.	Издание приказа об отмене основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023г.	Заведующий
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости в течение 2023г.	Заведующий
11.	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Август 2023г.	Заведующий
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023г.	Заведующий
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП.	Апрель-май 2023г.	Заведующий рабочая группа
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП.	Апрель-июнь 2023г.	Заведующий
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Январь-август 2023г.	рабочая группа
17.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и	Февраль-август	Заведующий

	других мероприятиях по внедрению ФОП	2023г.	
18.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023г.	Заведующий рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
19.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преобладание задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь-март 2023г.	Заведующий педагоги
20.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь-март 2023г.	Заведующий рабочая группа
21.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023г.	Рабочая группа
22.	Ознакомление родителей с непосредственным полным применением ФОП в воспитательно-образовательной деятельности ДОУ.	Апрель-август 2023г.	педагоги
23.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 мая	Рабочая группа
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
24.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий
25.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023г.	Заведующий Заведующий хозяйством
26.	Обеспечение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в воспитательно-образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-июнь 2023г.	Рабочая группа
27.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль-август 2023г.	Заведующий Заведующий хозяйством
28.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023г.	Заведующий хозяйством